
 
 

บันทึกการประชุม 
เพื่อหารือร่วมกันในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคีตราชนครนิทร์ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม อาคารรคีตราชนครินทร์ ชั้น 2   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ    ผู ้รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันดนตรี

       กัลยาณวิัฒนา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. นายพงศธร เวสสบุตร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. นายพรธรรม ธรรมวิมล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. นางดุษณี คล้ายปาน     ที่ปรึกษาด้านงานพัสดุ  

6. นายนพดล บุญเดช     นักบริหารงานทั่วไป 

7. นายเอกชัย คงคืน      เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า ประปา 

8. นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์    นักพัสดุ 

9. นางสาวศิริวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ   ผู ้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 1 สำนักงาน

       สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 

10. นางสาววิภานน์ แซ่สม    นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงาน 

       สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 

11. นางสาวสุธัญญา ลีแวง    ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงาน กปร. 

12. นางสาวณัชญ์วลัช บูรณวงศ์สิน   ผู ้อำนวยการกลุ ่มช่วยอำนวยการและบริหาร

       ทั่วไป สำนักงาน กปร. 

13. นายพรชัย เบ็ญจพรลิขิตกุล    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป มูลนิธิชัยพัฒนา 

14. นางสาวอัญมณี ผิวขาว    ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด 

15. นางสาวฐิติพร ชูกลิ่นอ่อน    ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด) 
1. นายสมชาติ  ลือวิเศษไพบูลย์    ผู้บริหารโครงการ 
2. นางสาวศิริรัตน์ ลีลาบูรณธนกูร   ผู้ประสานงานโครงการ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(บริษัท บูรณาไท จำกัด) 
1. นายกฤติน ศักดิกุล     วิศวกรผู้ช่วยประจำโครงการ 
2. นางสาวกุลนันท์ ยืนยง    สถาปนิกผู้ช่วยประจำโครงการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1. แนะนำบุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  
1. อาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ    ผู ้รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันดนตรี

       กัลยาณวิัฒนา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. นายพงศธร เวสสบุตร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. นายพรธรรม ธรรมวิมล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. นางดุษณี คล้ายปาน    ที่ปรึกษาด้านงานพัสดุ  

6. นายนพดล บุญเดช     นักบริหารงานทั่วไป 

7. นายเอกชัย คงคืน      เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า ประปา 

8. นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์    นักพัสดุ 

9. นางสาวศิริวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ   ผู ้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 1 สำนักงาน

       สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 

10. นางสาววิภานน์ แซ่สม    นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงาน 

       สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 

11. นางสาวสุธัญญา ลีแวง    ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงาน กปร. 

12. นางสาวณัชญ์วลัช บูรณวงศ์สิน   ผู ้อำนวยการกลุ ่มช่วยอำนวยการและบริหาร

       ทั่วไป สำนักงาน กปร. 

13. นายพรชัย เบ็ญจพรลิขิตกุล    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป มูลนิธิชัยพัฒนา 

14. นางสาวอัญมณี ผิวขาว    ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด 

15. นางสาวฐิติพร ชูกลิ่นอ่อน    ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด) 
1. นายสมชาติ  ลือวิเศษไพบูลย์   ผู้บริหารโครงการ 
2. นางสาวศิริรัตน์ ลีลาบูรณธนกูร   ผู้ประสานงานโครงการ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(บริษัท บูรณาไท จำกัด) 
1. นายกฤติน ศักดิกุล     วิศวกรผู้ช่วยประจำโครงการ 
2. นางสาวกุลนันท์ ยืนยง    สถาปนิกผู้ช่วยประจำโครงการ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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2.สัญญาจ้างและแผนปฏิบัติงาน 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568 จ้างทำงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินทั ้งสิ้น 
7,480,000.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 
2568 สิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่งมอบพื้นท่ีทำงานให้กับบริษัท บูรณาไท จำกัด เข้าทำงานตาม
สัญญาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

3. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานโดยรอบเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทาง สำหรับ
ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคีตราชนครินทร์  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักงาน กปร. 3. มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีข้อหารือต่างๆ ดังนี้  
 
ข้อหารือร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม (พื้นที่สวนหลวงพระราม 8) 

- การเข้า - ออก ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ และการจัดการพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร              
ซึ่งมีพ้ืนที่ร่วมกับสวนหลวงพระราม 8 

- การก้ันพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าอาคารคตีราชนครินทร์  
- การย้ายต้นไม้บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารคีตราชนครินทร ์

สำนักสิ่งแวดลอ้ม ได้ขอให้บริษัท ดำเนินการดังนี้ 
 - การขนย้ายวัสดุเข้า - ออก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -15.00 น. เนื่องจากประตูทางเข้า - ออก 

เป็นประตูสำหรับเข้าสวนหลวงพระราม 8 โดยขอให้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการขนย้าย                      
ซึ่งจำเป็นต้องขอให้ดำเนินการตามช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อประชาชนที่มีใช้พื้นที่สวนหลวง
พระราม 8 

 - ขอให้บริษัทจัดทำป้ายโครงการก่อสร้าง และกั ้นพื ้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารที ่ติดกับ                
สวนหลวงพระราม 8 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้พืน้ทีส่วนหลวงพระราม 8 

 - บริเวณด้านหน้าอาคารที่มีต้นไม้จำนวน 2 ต้น อยู่ด้านข้างของประตูทางออกที่ติดกับสวน
หลวงพระราม 8 ซึ่งสถาบันฯ ได้ขอให้มีการขุดล้อมย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ 
สำนักสิ่งแวดล้อมขอให้สถาบันฯ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การขุดล้อมย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณดังกล่าว 
โดยขอให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สถาบัน จัดทำหนังสือประสานงานกับสำนักสิ่งแสดล้อมตามประเด็นที่แจ้งในที่

ประชุมต่อไปสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดทางเข้า - ออก 
เพื่อขนย้ายวัสดุก่อสร้างทางสวนหลวงพระราม 8 ตามหนังสือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ อว8501/0291 เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2568  
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ข้อหารือร่วมกับสำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา (การปรับปรุงโครงสร้างสะพานบริเวณลานกว้างด้านหน้า
อาคารคีตราชนครินทร์) 

- การปรับปรุงโครงสร้างสะพาน บริเวณลานกว้างด้านหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า                
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงของสำนักงาน กปร. และมูลนิธิ
ชัยพัฒนา 

- การเข้า - ออก บริเวณทางเข้าด้านหน้าที ่ เป็นพื ้นที่ร ่วมกันของ สำนักงาน กปร.                       
มูลนิธิชัยพัฒนา และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

สำนักงาน กปร. ไดข้อให้สถาบันฯ และบริษัท ดำเนินการดังนี้ 
- ส่งแผนการทำงานในส่วนของการรื้อถอนสะพาน และวิธีการล้อมน้ำบริเวณแก้มลิง               

ซึ่งสำนักงาน กปร. จะส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้างบริเวณแก้มลิง เพื่อให้บริษัทได้มีข้อมูลของโครงสร้างสะพาน               
จะได้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานต่อไป  

- ขอให้สถาบันฯ ทำหนังสือแจ้งเรื ่องระยะเวลางานก่อสร้าง เพื่อขอความอนุเคราะห์                 
การเข้า - ออก และการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคีตราชนครินทร์  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สถาบัน จัดทำหนังสือประสานงานกับสำนักสิ่งแสดล้อมตามประเด็นที่แจ้งในที่
ประชุมต่อไปสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งหน่วยงานที่
เข้าร่วมประชุมต่อไป  

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์ นักพัสดุ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 

 

 

 


