

บันทึกการประชุม
เพื่อหารือร่วมกันในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคีตราชนครินทร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม อาคารคีตราชนครินทร์ ชั้น 2

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ ดร.วันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ	ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. นายพงศธร เวสสุบุตร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นายพรธรรม ธรรมวิมล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นางดุชนิ คล้ายปาน	ที่ปรึกษาด้านงานพัสดุ
6. นายนพดล บุญเดช	นักบริหารงานทั่วไป
7. นายเอกชัย คงคีน	เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า ประปา
8. นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์	นักพัสดุ
9. นางสาวศิริวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ	ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 1 สำนักงาน สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
10. นางสาววิภาณันท์ แซ่สม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงาน สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
11. นางสาวสุธัญญา ลีแวง	ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงาน กปร.
12. นางสาวณัชชฎ์วณิช บุณยวงศ์สิน	ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหาร ทั่วไป สำนักงาน กปร.
13. นายพรชัย เบ็ญจพรลิขิตกุล	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป มูลนิธิชัยพัฒนา
14. นางสาวอัญมณี ผิวขาว	ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด
15. นางสาวฐิติพร ชุกกลิ่นอ่อน	ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(บริษัท ทรัสที แมเนจเม้นท์ จำกัด)

1. นายสมชาติ ลือวิเศษไพบูลย์	ผู้บริหารโครงการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ลีลาบุรณธนกุล	ผู้ประสานงานโครงการ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(บริษัท บุรณาไท จำกัด)

1. นายกฤติน ศักติกุล	วิศวกรผู้ช่วยประจำโครงการ
2. นางสาวกุลนันท์ ยืนยง	สถาปนิกผู้ช่วยประจำโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1. แนะนำบุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. อาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ | ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 3. นายพงศธร เวสสบุตร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 4. นายพรธรรม ธรรมวิมล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 5. นางดุชนิ คล้ายปาน | ที่ปรึกษาด้านงานพัสดุ |
| 6. นายนพดล บุญเดช | นักบริหารงานทั่วไป |
| 7. นายเอกชัย คงคีน | เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า ประปา |
| 8. นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์ | นักพัสดุ |
| 9. นางสาวศิริวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ | ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 1 สำนักงาน
สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 10. นางสาววิภาณันท์ แซ่สม | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงาน
สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 11. นางสาวสุธัญญา ลีแวง | ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงาน กปร. |
| 12. นางสาวณัชชัญวลัช บุรณวงศ์สิน | ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหาร
ทั่วไป สำนักงาน กปร. |
| 13. นายพรชัย เบ็ญจพรลิขิตกุล | เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป มูลนิธิชัยพัฒนา |
| 14. นางสาวอัญมณี ผิวขาว | ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด |
| 15. นางสาวจิตติพร ชุกกลิ่นอ่อน | ผู้ออกแบบ บริษัท เลเวลไนน์สตูดิโอ จำกัด |

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(บริษัท ทรัสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายสมชาติ ลือวิเศษไพบุลย์ | ผู้บริหารโครงการ |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ ลีลาบุรณธนกุล | ผู้ประสานงานโครงการ |

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(บริษัท บุรณาไท จำกัด)

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายกฤติน ศักติกุล | วิศวกรผู้ช่วยประจำโครงการ |
| 2. นางสาวกุลนันท์ ยืนยง | สถาปนิกผู้ช่วยประจำโครงการ |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.สัญญาจ้างและแผนปฏิบัติงาน

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568 จ้างทำงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกลายาณวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,480,000.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2568

สถาบันดนตรีกลายาณวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่งมอบพื้นที่ทำงานให้กับบริษัท บุรณาไท จำกัด เข้าทำงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3. สถาบันดนตรีกลายาณวัฒนา ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานโดยรอบเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทาง สำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคีตราชนครินทร์ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. สำนักสิ่งแวดล้อม
 2. สำนักงาน กปร.
 3. มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีข้อหารือต่างๆ ดังนี้

ข้อหารือร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม (พื้นที่สวนหลวงพระราม 8)

- การเข้า - ออก ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ และการจัดการพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ร่วมกับสวนหลวงพระราม 8

- การกั้นพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าอาคารคีตราชนครินทร์
- การย้ายต้นไม้บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารคีตราชนครินทร์

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้บริษัท ดำเนินการดังนี้

- การขนย้ายวัสดุเข้า - ออก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -15.00 น. เนื่องจากประตูทางเข้า - ออก เป็นประตูสำหรับเข้าสวนหลวงพระราม 8 โดยขอให้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการขนย้าย ซึ่งจำเป็นต้องขอให้ดำเนินการตามช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อประชาชนที่มีใช้พื้นที่สวนหลวงพระราม 8

- ขอให้บริษัทจัดทำป้ายโครงการก่อสร้าง และกั้นพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่ติดกับสวนหลวงพระราม 8 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้พื้นที่สวนหลวงพระราม 8

- บริเวณด้านหน้าอาคารที่มีต้นไม้จำนวน 2 ต้น อยู่ด้านข้างของประตูทางออกที่ติดกับสวนหลวงพระราม 8 ซึ่งสถาบันฯ ได้ขอให้มีการขุดล้อมย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ สำนักสิ่งแวดล้อมขอให้สถาบันฯ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การขุดล้อมย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณดังกล่าว โดยขอให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สถาบันฯ จัดทำหนังสือประสานงานกับสำนักสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่แจ้งในที่ประชุมต่อไปสถาบันดนตรีกลายาณวัฒนา ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดทางเข้า - ออก เพื่อขนย้ายวัสดุก่อสร้างทางสวนหลวงพระราม 8 ตามหนังสือสถาบันดนตรีกลายาณวัฒนาที่ อว8501/0291 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

**ข้อหารือร่วมกับสำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา (การปรับปรุงโครงสร้างสะพานบริเวณลานกว้างด้านหน้า
อาคารคีตราชนครินทร์)**

- การปรับปรุงโครงสร้างสะพาน บริเวณลานกว้างด้านหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
พินางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงของสำนักงาน กปร. และมูลนิธิ
ชัยพัฒนา

- การเข้า - ออก บริเวณทางเข้าด้านหน้าที่เป็นพื้นที่ร่วมกันของ สำนักงาน กปร.
มูลนิธิชัยพัฒนา และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สำนักงาน กปร. ได้ขอให้สถาบันฯ และบริษัท ดำเนินการดังนี้

- ส่งแผนการทำงานในส่วนของการรื้อถอนสะพาน และวิธีการลื่อนน้ำบริเวณแก้มลิง
ซึ่งสำนักงาน กปร. จะส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้างบริเวณแก้มลิง เพื่อให้บริษัทได้มีข้อมูลของโครงสร้างสะพาน
จะได้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานต่อไป

- ขอให้สถาบันฯ ทำหนังสือแจ้งเรื่องระยะเวลางานก่อสร้าง เพื่อขอความอนุเคราะห์
การเข้า - ออก และการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคีตราชนครินทร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สถาบันฯ จัดทำหนังสือประสานงานกับสำนักสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่แจ้งในที่
ประชุมต่อไปสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งหน่วยงานที่
เข้าร่วมประชุมต่อไป

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวกนกวรรณ วิลัยมัตย์ นักพัสดุ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม